

	MUNICIPIO DE PONTÃO				
	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				
	Recuperação de estradas vicinais no Município de Pontão-RS				
	Estrada vicinal de acesso ao Distrito de Sagrisa				
	CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO				
1	ETAPA	TOTAL R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.122,81	R\$ 2.122,81		
			100%		
	HORAS MAQUINA PARA ESCAVAÇÃO,CARGA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO CASCALHO	R\$ 177.607,56	R\$ 53.282,27	R\$ 71.043,03	R\$ 53.282,27
			30%	40%	30%
	TOTAL MENSAL		R\$ 55.405,08	R\$ 71.043,03	R\$ 53.282,27
	PORCENTAGEM	R\$ 179.730,37	30,83%	39,5%	29,65%
	TOTAL GERAL		R\$ 55.405,08	R\$ 126.448,11	R\$ 179.730,37

Pontão, 15 de agosto de 2025.

Alexandre Menegazzo
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

Luis Fernando Pereira da Silva
Prefeito Municipal