
Modelo 8

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

(    ) GLOBAL          (  X  ) INDIVIDUAL

PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DOS ESPORTES VALOR: R$ 

PROPONENTE: Município de PONTÃO

EXECUTOR:

TIPO DE SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DO PASSO REAL E RIO BONITO ALTO

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras MESES

% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

REFORMA 

1 INST. PROVISÓRIAS 0,53 1.483,50           100,00   1.483,50     -        -       -        -                -         -         -         

2 PAREDES 0,10 290,70              100,00   290,70        -        -       -        -                -         -         -         

3 REVESTIMENTOS 1,68 4.669,84           100,00   4.669,84     -        -       -        -                -         -         -         

4 PINTURA 3,48 9.692,90           -        100,00  9.692,90       -       -        -                -         -         -         

5 PISO 12,38 34.479,60         50,00     17.239,80   50,00    17.239,80     -       -        -                -         -         -         

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,91 2.546,88           -        100,00  2.546,88       -       -        -                -         -         -         

7 SERVIÇOS FINAIS 0,28 775,49              -        100,00  775,49          -       -        -                -         -         -         

8 PPCI 1,22 3.390,00           -        100,00  3.390,00       -       -        -         

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO

PAREDES 0,27 747,97              -        -        50,00    373,99           50,00    373,99          -                -         -         -         

ESQUADRIAS 0,17 466,62              -        -        -       100,00  466,62          -                -         -         -         

VIDROS 0,01 25,54                -        -        -       100,00  25,54            -                -         -         -         

FORRO 0,04 120,00              -        -        -       100,00  120,00          -                -         -         -         

INST. HIDRO-SANITÁRIAS 0,61 1.687,84           -        -        50,00    843,92           50,00    843,92          -                -         -         -         

INST. ELÉTRICA 0,07 197,05              -        -        -       100,00  197,05          -                -         -         -         

       PASSO REAL

AMPLIAÇÃO

1 INST. PROVISÓRIAS 0,05 139,67              -        -        100,00  139,67           -        -                -         -         -         

2 TRABALHOS EM TERRA 0,13 375,95              -        -        100,00  375,95           -        -                -         -         -         

3 FUNDAÇÕES 2,73 7.617,57           -        -        100,00  7.617,57        -        -                -         -         -         

4 ESTRUTURAS 1,12 3.109,14           -        -        50,00    1.554,57        50,00    1.554,57       -                -         -         -         

5 PAREDES 1,88 5.233,83           -        -        50,00    2.616,92        50,00    2.616,92       -                -         -         -         

6 COBERTURA 2,38 6.640,06           -        -        -       100,00  6.640,06       -                -         -         -         

7 ESQUADRIAS 1,71 4.770,02           -        -        -       100,00  4.770,02       -                -         -         -         

8 VIDROS 0,09 252,54              -        -        -       100,00  252,54          -                -         -         -         

9 FORRO 0,00 -                   -        -        -       -        -                -                -         -         -         

10 PINTURA 0,00 -                   -        -        -       -        -                -                -         -         -         

11 PISO 0,87 2.417,80           -        -        100,00  2.417,80        -        -                -         -         -         

12 INST. HIDRO-SANITÁRIAS 2,89 8.057,30           -        -        50,00    4.028,65        50,00    4.028,65       -                -         -         -         

13 APARELHOS 0,61 1.692,94           -        -        -       100,00  1.692,94       -                -         -         -         

14 INST. ELÉTRICA 0,51 1.433,21           -        -        -       100,00  1.433,21       -                -         -         -         

15 PLACA DA OBRA 0,35 986,59              100,00   986,59        -        -       -        -                -         -         -         

REFORMA

1 INST. PROVISÓRIAS 0,77 2.149,88           -        -        -       -        100,00          2.149,88          -         -         -         

2 TRABALHOS EM TERRA 0,41 1.145,29           -        -        -       -        100,00          1.145,29          -         -         -         

        RIO BONITO

278.526,82                   
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3 FUNDAÇÕES 17,01 47.381,51         -        -        -       -        25,00            11.845,38        25,00      11.845,38        25,00      11.845,38      25,00      11.845,38        

4 ESTRUTURAS 11,14 31.023,80         -        -        -       -        -                50,00      15.511,90        50,00      15.511,90      -         

5 PAREDES 5,67 15.800,65         -        -        -       -        -                -         -         100,00    15.800,65        

6 COBERTURA 19,92 55.478,11         -        -        -       -        -                -         -         100,00    55.478,11        

7 ESQUADRIAS 2,44 6.801,23           -        -        -       -        -                -         50,00      3.400,62        50,00      3.400,62          

8 VIDROS 1,18 3.277,31           -        -        -       -        -                -         -         100,00    3.277,31          

9 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,02 5.625,00           -        -        -       -        -                -         -         100,00    5.625,00          

12 PISO 0,65 1.816,00           -        -        -       -        -                -         -         100,00    1.816,00          

13 PPCI 1,70 4.727,50           -        -        -       -        -         -         100,00    4.727,50          

TO- SIMPLES 8,86       24.670,43   12,08    33.645,07     7,17      19.969,03      8,98      25.016,02     5,44              15.140,55        9,82        27.357,28        11,04      30.757,89      34,91      101.970,56      

TAL ACUMULADO 98,30    278.526,82       8,86       24.670,43   20,94    58.315,50     28,11    78.284,53      37,09    103.300,55   42,52            118.441,10      52,35      145.798,38      63,39      176.556,27    100,00    278.526,82      

PONTÃO, 16 DE JANEIRO DE 2014.

____________________________    

        Responsável Técnico

LUCIANE DE PROENÇA GUARIENTI

            Eng. Civil CREA 127.989
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57.328,91     

60.573,93       

3.245,02       

42.726,62     

CRONOGRAMA ginasio.xls



Modelo 8

217.952,90     

175.226,28   
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