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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL 839.354,17 % Período: 3,30% 8,34% 8,01% 35,71% 17,64% 26,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  14.313,95 % Período: 84,13% 0,00% 15,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  840,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO- AMPLIAÇÃO E REFORÇOS 87.142,83 % Período: 17,02% 80,37% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIAS  52.240,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS INTERNOS  5.766,84 % Período: 0,00% 0,00% 55,90% 0,00% 44,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS EXTERNOS  1.162,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PISOS  8.623,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISO MEZANINO- ESTRUTURA  78.597,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,97% 6,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS  109.379,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA  46.924,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 26,77% 0,00% 73,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. COBERTURA METALICA  318.917,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 89,69% 10,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Instalações Hidrossanitárias  15.918,07 % Período: 0,00% 0,00% 37,48% 0,00% 0,00% 62,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  31.417,86 % Período: 0,00% 0,00% 3,94% 0,00% 96,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. EQUIPAMENTOS E QUADRA DE GRAMA  67.291,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. SERVIÇOS FINAIS  817,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,30% 8,34% 8,01% 35,71% 17,64% 26,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 27.715,38 70.035,45 67.214,42 299.754,81 148.089,13 226.544,98 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 27.715,38 70.035,45 67.214,42 299.754,81 148.089,13 226.544,98 - - - - - - 

%: 3,30% 11,65% 19,65% 55,37% 73,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 27.715,38 97.750,83 164.965,25 464.720,06 612.809,19 839.354,17 839.354,17 839.354,17 839.354,17 839.354,17 839.354,17 839.354,17 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 27.715,38 97.750,83 164.965,25 464.720,06 612.809,19 839.354,17 839.354,17 839.354,17 839.354,17 839.354,17 839.354,17 839.354,17 

Local Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE MENEGAZZO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE PONTÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PONTÃO-RS

0

Total:    R$ 839.354,17

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE PONTÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL0

Item Descrição

CREA/CAU: CREA RS 167278
Data ART/RRT: 

quinta-feira, 19 de agosto de 2021
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