

BRASÃO DA PREFEITURA	Estado do Rio Grande do Sul														
	Prefeitura Municipal de Pontão -RS														
	Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora													
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Local:	PA Estradas Vicinais na Fazenda Anonni- interior - Pontão/RS										Extensão Total : 16,650 Km			
	Município:	Prefeitura Municipal de Pontão -RS													
	Prazo de execução:	90 dias										Data do Projeto: janeiro-2025			

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 33.241,03	6,03%	30,00%	30,00%	40,00%									
				9.972,31	9.972,31	13.296,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 75.032,70	13,61%	30,00%	30,00%	40,00%									
				22.509,81	22.509,81	30.013,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 140.790,36	25,55%	30,00%	30,00%	40,00%									
				42.237,11	42.237,11	56.316,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 302.069,51	54,81%	30,00%	30,00%	40,00%									
				90.620,85	90.620,85	120.827,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R\$)		551.133,60	R\$	165.340,08	165.340,08	220.453,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)				165.340,08	330.680,16	551.133,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%									
Percentuais acumulados (%)				30,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Contrapartida proposta (%) = Proponente = Convenente = Total =	R\$ 33.101,12	/ km													
			Proponente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Convenente	165.340,08	165.340,08	220.453,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				R\$ 551.133,60											
				R\$ 551.133,60											

ALEXANDRE MENEGAZZO
Engº Civil - CREA RS 167278