

BRASÃO DA PREFEITURA		Estado do Rio Grande do Sul													
		Prefeitura Municipal de Pontão -RS													
		Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora												
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		Local:	PA Estradas Vicinais na Fazenda Anonni- interior - Pontão/RS- CONVENIO- 973628/2024									Extensão Total :		10,950 Km	
		Município:	Prefeitura Municipal de Pontão -RS												
		Prazo de execução:		90 dias							Data do Projeto: março-2025				
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 33.241,03	8,30%	30,00%	30,00%	40,00%									
				9.972,31	9.972,31	13.296,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 75.032,70	18,73%	30,00%	30,00%	40,00%									
				22.509,81	22.509,81	30.013,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 92.591,89	23,12%	30,00%	30,00%	40,00%									
				27.777,57	27.777,57	37.036,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 199.692,46	49,85%	30,00%	30,00%	40,00%									
				59.907,74	59.907,74	79.876,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R\$)		400.558,08	R\$	120.167,42	120.167,42	160.223,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)				120.167,42	240.334,85	400.558,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%									
Percentuais acumulados (%)				30,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Contrapartida proposta (%) =		R\$ 36.580,65	/ km												
			Proponente Convenente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proponente =		120.167,42	120.167,42	160.223,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Convenente =		R\$ 400.558,08											
Total =		R\$ 400.558,08													

ALEXANDRE MENEGAZZO
Engº Civil - CREA RS 167278