



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE PONTÃO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	INTERIOR DO MUNICÍPIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	427.142,25	% Período:	28,60%	17,64%	53,77%										
1.1.	TRECHO 01 - PERCURSO A-B - ESTRADA	79.061,60	% Período:	100,00%												
1.2.	TRECHO 02 - PERCURSO C-D-ESTRADA	43.082,68	% Período:	100,00%												
1.3.	TRECHO 03 - PERCURSO E-F-ESTRADA	14.355,19	% Período:		100,00%											
1.4.	TRECHO 04 - PERCURSO G-H-ESTRADA	60.977,29	% Período:		100,00%											
1.5.	TRECHO 05 - PERCURSO I-J -ESTRADA	74.245,49	% Período:			100,00%										
1.6.	TRECHO 06 - PERCURSO K-L -ESTRADA	125.012,35	% Período:			100,00%										
1.7.	TRECHO 07 - PERCURSO M-N -ESTRADA	30.407,65	% Período:			100,00%										
Total: R\$ 427.142,25			%:	28,60%	17,64%	53,77%										
crossserviço da Administração Local:	Período:	Repass:	122.144,28	75.332,48	229.665,49											
		Contrapartida:	-	-	-											
		Outros:	-	-	-											
		Investimento:	122.144,28	75.332,48	229.665,49											
	Acumulado:	%:	28,60%	46,23%	100,00%											
		Repass:	122.144,28	197.476,76	427.142,25											
		Contrapartida:	-	-	-											
		Outros:	-	-	-											
		Investimento:	122.144,28	197.476,76	427.142,25											
Administração Local:																

Macrosserviço da Administração Local:

Macrosserviço da Administração Local

PONTÃO/RS
Local
quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHELI DELATORRE
CREA/CAU: CREA/SC 81290-3
ART/RRT: