

MUNICIPIO DE PONTÃO				
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				
Recuperação de estradas vicinais no Município de Pontão-RS				
Estrada vicinal de acesso ao Distrito de Sagrisa				
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO				
ETAPA	TOTAL R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 999,49	R\$ 999,49		
		100%		
2 HORAS MAQUINA PARA ESCAVAÇÃO,CARGA, TR	R\$ 149.000,51	R\$ 44.700,15	R\$ 59.600,20	R\$ 44.700,15
		30%	40%	30%
TOTAL MENSAL		R\$ 45.699,64	R\$ 59.600,20	R\$ 44.700,15
PORCENTAGEM	R\$ 150.000,00	30,47%	39,7%	29,80%
TOTAL GERAL		R\$ 45.699,64	R\$ 105.299,85	R\$ 150.000,00

Pontão, 10 de novembro de 2023.

 Alexandre Menegazzo
 Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

 Velton vicente Hahn
 Prefeito Municipal